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PwC har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Habo kommun genomfort en
granskning av fastighetsunderhall och tillforlitighet i anlaggningsregister. Syftet med
granskningen har varit tudelat: dels att beddma om tekniska ndmnden sakerstallt en
andamalsenlig hantering av fastighetsunderhall, dels att bedoma om kommunstyrel-
sen tillsett tillrackliga rutiner for att sakerstélla anlaggningsregistret tillforlitlighet.

Var samlade bedomning utifrdn granskningens syfte och resultat ar att tekniska
namnden delvis har sakerstallt en dandamalsenlig hantering av fastighetsunderhall.
Bedomningen grundar sig pa att tekniska namnden har sakerstallt rutiner for att
systematiskt inventera och bedéma underhallsbehovet i kommunens fastigheter och
att det finns underhallsplaner pa kort och lang sikt. Den langsiktiga underhallsplanen
ar dock inte uppdaterad i tillracklig utstrackning. Vidare pavisar granskningen en
diskrepans mellan det planerande fastighetsunderhdllet och vald metod for
komponentredovisning.

Vidare ar var samlade bedémning att kommunstyrelsen har sakerstallt en andamals-
enlig hantering av anlaggningsregistret och att det finns tillrackliga rutiner for att
sakerstalla anlaggningsregistrets tillforlitlighet. Beddmningen grundar sig bland annat
pa att det genomfors arliga inventeringar av inventarier och det finns avstamningsruti-
ner mellan anlaggningsregistret och uppgifter i huvudboken samt att det finns rutiner
som syftar till att sakerstélla en enhetlig klassificering av materiella anlaggningstill-
gangar och avskrivningstider.

Rekommendationer
Utifran genomford granskning rekommenderar vi tekniska namnden att:

- sakerstalla att den langsiktiga underhallsplanen uppdateras kontinuerligt i
samband med att den arliga fastighetséversynen,

- séakerstdlla att intervallerna for planerat fastighetsunderhall harmoniserar med
vald metod fér komponentredovisning.
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Kommunens fastigheter och lokaler kraver saval Iopande som periodiskt underhall for
att bevara sitt varde. Om underhallsnivan ar otillracklig kan detta leda till ett uppdamt
behov av underhallsatgarder som ackumuleras samt att investerings- och reinveste-
ringsbehov maste tidigarelaggas.

| Habo kommun &r det tekniska namnden som ansvarar for kommunens tekniska
verksamhet dar bland annat drift och underhdll av kommunens fastigheter samt
ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av lokaler. Kommunens lokaler ar férdelade
enligt nedan:

Typ av fastighet Antal Yta (BRA)

Skolor inklusive sporthallar 8 52 000
Forskolor 14 10 500
Fritidsanlaggningar 8 6 500
Forvaltningsfastigheter 11 16 000
' Foreningslokaler 19 10 000

Kommunstyrelsen har det Overgripande ansvaret for kommunens utveckling och
ekonomi.

Habo kommuns revisorer har utifrdn en risk- och vasentlighetsanalys beslutat att
genomfora en granskning av kommunens underhallsplanering och tillforlitigheten i
kommunens anlaggningsregister.

Syftet med granskningen &r att beddma om tekniska namnden sékerstéller en dnda-
malsenlig hantering av fastighetsunderhall.

Syftet ar aven att bedoma om kommunstyrelsen sakerstaller en andamalsenlig hante-
ring av anlaggningsregistret och att det finns tillrackliga rutiner for att sakerstélla
anlaggningsregistrets tillforlitlighet.

¢ Interna styrdokument
¢ Budgetdokument
e Lag (2018:597) om kommunal bokféring och redovisning

e Rekommendation R4 om materiella anlaggningstillgdngar utfardat av Radet for
kommunal redovisning
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e Det finns en samlad inventering av underhallsbehovet (helhetsbild).
e Det finns en 6vergripande underhallsplan som uppdateras kontinuerligt.

o Detfinns en 6verensstammelse mellan vald metod fér komponentredovisning
och underhallsplanering.

e Det finns tillrackliga rutiner for att uppratthalla ett komplett, uppdaterat och
korrekt anlaggningsregister enligt god sed.

e Det sker regelbundet uppfdljningar for att sakerstalla att anlaggningsregistret
ar aktuellt.

Granskningen avgransas till att avse kommunstyrelsen och tekniska namnden. |
granskningen har det genomforts intervjuer med forvaltningschef och fastighetschef
pa tekniska forvaltningen, kommunens ekonomichef och redovisningschef. Samtliga
intervjuade har beretts tillfalle att faktagranska rapporten.

| granskningen har &ven dokumentanalyser genomfdrts. Féljande dokument har tagits
del av:

e Anlaggningsregister per 181231

e Budget och mal 2015, plan 2016-2017

e Budget och mal 2016, plan 2017-2018

e Budget och mal 2017, plan 2018-2019

e Budget och mal 2018, plan 2019-2020

e Budget och mal 2019, plan 2020-2021

¢ Planerat underhall [utdrag fran Landlord 190529]

e Planerat underhall 190514

e Protokollsutdrag fran tekniska utskottet 2018-04-09 § 18
e Riktlinjer for anlaggningsreskontra

e Riktlinje for inventering av inventarier

e Riktlinjer for komponentavskrivning — fastighet

e Riktlinjer for komponentavskrivning - gata

¢ Riktlinjer for komponentavskrivning - VA

e Andrad redovisningsprincip — komponentavskrivning
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| detta avsnitts beskrivs hur Habo kommun har organiserat fastighetsunderhallet.
Avsnittet besvarar kontrollfrdgorna om det finns en samlad inventering av underhalls-
behovet och huruvida det planerade underhdllet & samlad i en underhallsplan som
uppdateras kontinuerligt.

Enligt reglemente ansvarar tekniska namnden sedan 1 januari 2019 for att forvalta
kommunens byggnader. Fore ar 2019 |ag detta ansvar pa kommunstyrelsen. Fastig-
hetsbestdndet bestar av ca 107 000 kvadratmeter fastighetsyta, varav 95 000
kvadratmeter utgor yta i egna fastigheter. Inom tekniska namndens direkt underord-
nande forvaltning finns fastighetsavdelningen som har till uppgift att planera och utféra
underhall i fastigheterna. Fastighetsavdelningen leds av kommunens fastighetschef
och omfattar darefter fyra fastighetsforvaltare. Foérvaltning av fastigheterna ar
uppdelad i fyra forvaltningsomraden med var sin ansvarig forvaltare.

Habo kommuns budget ar 2015 med plan for ar 2016-2017 redogor att det finns ett
eftersatt underhall av de kommunala fastigheterna, trots ekonomiska satsningar for att
oka underhallsnivan. Ar 2016 beslutar kommunfullméktige att en ny redovisningsprin-
cip ska tillampas i kommunen avseende komponentavskrivning av investeringar. Till
folid av beslutet 6verfors medel om 7 miljoner kronor fran driftbudget till planerat
underhall for fastigheter (investeringsbudget). 1 2017 ars kommunbudget framstalls pa
nytt att kommunens fastigheter har ett stort underhallsbehov. For att komma till ratta
med underhallsnivan beskrivs att den arliga budgeten for fastighetsunderhall bor
utokas med 3 miljoner ar 2017 och darefter arligen ytterligare 2 miljoner. Enligt inter-
vjuerna och budgetdokument sa har ingen budgetokning skett av planerat fastighets-
underhall utan det har varit 10 miljoner ar 2018 och ar 2019.

Underhall och upprustning av enskilda objekt kan beviljas genom sérskilda investe-
ringsbeslut. Vid intervju med representanter fran tekniska forvaltningen framgar att
budgeterade medel for planerat underhdll av fastigheter anses som en rimlig och
genomforbar niva.

Inventering av underhallsbehov i de kommunala fastigheterna

Tjansteman fran tekniska forvaltningen uppger under intervju att rutiner for att inven-
tera och bedoma underhdllsbehovet har utvecklats de senare aren. Numera utfors en
arlig och systematisk 6versyn av samtliga fastigheter i Habo kommun. Det ar forvalta-
ren som, tillsammans med representant for den verksamhet som bedrivs i fastigheten,
genomfor fastighetséversynen. Behov av atgarder som identifieras i samband med
fastighetsoversynen dokumenteras och en beddmning gors avseende nar i tiden
underhdllet bor utféras samt en grov kalkyl. Ett dokument Gver noterat underhall
upprattas for respektive fastighet och dokumenteras i verksamhetssystemet Landlord.

Darefter berdknas och sammanstélls underhallsatgarder i en bruttolista omfattande
samtliga identifierade underhallsatgarder for de fyra forvaltningsomradena. Tillsam-
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mans med fastighetschefen diskuteras vilka underhallsprojekt som bor prioriteras
utifrdn beviljlade medel. Det finns exempel pa politiska viljeinriktningar som kan
medfora att vissa atgarder prioriteras framfér andra. Bland annat beslut om energief-
fektiviseringsatgarder som paverkar fastighetsunderhall genom att fonster, flaktar,
aggregat, radiatorer med mera behdéver bytas ut.

| syfte att harmonisera underhallplanering och ekonomisk planering pagar ett arbete
med att tillse att dokumenterade underhallsatgarder i Landlord utgar fran den
komponentindelning som géller i kommunen.

Arbete med underhallsplaner

Inom ramen for granskningen har vi tagit del av ett utdrag fran verksamhetssystemet
Landlord som visar underhallsbehov fram till ar 2025. Kostnad for identifierade under-
hallsatgarder ar beraknad till drygt 104 miljoner kronor. Enligt intervju med tekniska
forvaltningens fastighetschef ska den langsiktiga underhallsplanen uppdateras efter
varje arlig fastighetsgenomgang. Detta ar dock nagot som inte hunnits med i 6nskvéard
utstrackning varfér den langsiktiga underhallsplanen inte &r helt uppdaterad.

Enligt kommunstyrelsens davarande delegationsordning® samt sammantradesproto-
koll> fran kommunstyrelsens davarande tekniska utskott ska en underhallsplan for
fastighetsunderhall arligen godkannas av utskottet. | beslut 9 april 2018 faststaller
utskottet en underhallsplan fér verksamhetsaret 2018. Underhallsplanen motsvarar
den bruttolista som framkom efter 2018 ars fastighetsoversyn. Av utskottets samman-
tradesprotokoll forstas att en underhallsplan alltid &r foremal for forandringar da
omprioriteringar maste goras lopande. Underhallsplanen ar 2018 omfattar planerat
fastighetsunderhall fér 10 miljoner kronor.

En oversiktlig genomgang av tekniska namndens sammantradesprotokoll 2019 visar
att tekniska namnden inte har beslutat om en underhallsplan for innevarande ar. Vi
har i granskningen tagit del av férvaltningens underhallsplan for 2019. Den innehaller
planlagt underhall motsvarande 10,2 miljoner kronor.

Utifrdn genomférd granskning ar var bedémning att tekniska namnden har en samlad
inventering av underhallsbehovet. Bedomningen grundar sig pa att det genomfdrs en
arlig fastighetsoversyn 6ver underhallsbehovet for kommunens fastighetsbestand.

Vidare ar var bedomning att det planerade underhallet for fastigheter delvis finns
samlat i en underhallsplan som uppdateras kontinuerligt. Bedomningen grundar sig pa
att planerat underhall finns samlat 6ver ett 10 ars intervall men att uppdatering inte har
skett kontinuerligt. Vi konstaterar dock att det finns en ambition att detta ska ske i
samband med de arliga inventeringarna av underhallsbehovet. Vi kan konstatera att
kommunstyrelsens tekniska utskott tidigare har fattat beslut om en arlig plan for

! Delegationsordning for kommunstyrelsen, antaget § 146 2018
2 Tekniska utskottet 2018-06-18 § 43



fastighetsunderhallet, men att tekniska namnden inte fattat beslut om planerat
underhall for ar 2019. Vi ser det som viktigt att namnden tar del av och fattar beslut
om underhdllsplaner. Detta for att tekniska namnden aktivt tar stallning till vilket
fastighetsunderhall som ska prioriteras alternativt skjutas pa framtiden.
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Avsnitt beskriver samspelet mellan Habo kommuns planering for fastighetsunderhall
och komponentredovisning. Avsnittet besvarar kontrollfrdgan om huruvida det finns en
overensstammelse mellan vald metod for komponentredovisning och underhallsplane-
ring.

| Habo kommun inférdes komponentavskrivning av materiella anlaggningstillgangar
som redovisningsmetod under 2016. Under intervju med kommunens ekonomichef
och redovisningsansvarig lyfts det fram att infor inforandet av komponentavskrivningar
ar 2016 genomfordes det workshops och I6pande dialog med tjanstepersoner pa
tekniska forvaltningen for att sékerstalla att vald metod fér komponentavskrivningar
var rattvisande. Separata riktlinjer togs fram for: fastigheter, gator och vagar samt VA
och avfall. Som grund till riktlinjerna genomférde respektive verksamhet en analys av
befintliga objekt och identifierade olika komponenter. Mallar togs fram for
nyttjandeperioder. | samrad med tekniska forvaltningen valdes SKLs schablonférdel-
ningars for gata och fastigheter vilka &ven tillampas nu. Vi har i granskningen jamfort
schablonférdelningen med kommunens riktlinjer fér komponentavskrivningar vilka
stamt 6verens.

Av erhallen dokumentation framgar att det bokférda véardet vid bokslut 31 december
2014 utgjorde utgangspunkten vid fordelning av pa olika komponenter. Materiella
anlaggningar med ett bokfort varde under 5 miljoner kronor delades inte in i
komponenter. Av samma dokumentation framgar vidare att en individuell bedémning
av gjordes for varje fastighet i syfte att identifiera stdrre avvikelser. Hansyn togs till om
ett komponentbyte forvantades inom en nara framtid eller om nagon storre atgard
vidtagits under de senaste aren for nagon eller nagra komponenter.

Enligt intervju med tekniska forvaltningens fastighetschef &ar tanken och ambitionen att
underhallsplanen for fastigheter ska harmonisera med komponentavskrivningarna.
Detta lyfts dock som ett arbete dar man inte kommit sé langt da ar 2017 och 2018 kan
ses som "testar” dar stort fokus varit pa att fa modulen for fastighetsunderhall i
Landlord att fungera fullt ut. Som exempel pa att arbetet inte kommit langt ar att
inlagda intervall for planerat fastighetsunderhall inte éverensstammer med riktlinjerna

for komponentavskrivningar.

Intervjuad ekonomichef och redovisningsansvarig framhaller att de pa tjanstemanna-
niva initierat en genomlysning av om vald metod for komponentavskrivning fortfarande
ar tillAmpbar, eller om det kravs justeringar for att den redovisningsmassiga
nyttjandetiden battre stammer dverens med den verkliga nyttjandetiden. Detta arbete
kommer enligt intervjun att ske i dialog med tekniska forvaltningen och kommunens

8 Komponentredovisning av fastigheter i forvaltningar &
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lokalférsorjningschef. Arbetet paborjades under varen ar 2019 och ska vara slutfort
senast varen 2020.

Utifran genomférd granskning ar var bedémning att det inte finns en Gverensstam-
melse mellan vald metod for komponentredovisning och underhdllsplanering.
Beddmningen grundar sig pa att intervallen da underhall bor ske enligt underhallspla-
nen inte harmoniserar med kommunens riktlinjer foér komponentavskrivningar for
fastigheter. Vi konstaterar dock att det pagar ett arbete med att se dver sa vald metod
for komponentavskrivningar 6verensstammer med verkligheten samt se &ver sa
underhallsplanen harmoniserar med dessa riktlinjer. Vi ser positivt pa detta arbete da
denna harmonisering @ven &ar av betydelse for den ekonomiska planeringen.



| detta avsnitt beskrivs vilka rutiner som tillampas i Hdbo kommun for att tillse anlagg-
ningsregistrets tillforlitighet. Avsnittet ska besvara kontrollfrdgorna om det finns
tillrackliga rutiner for att uppratthalla ett komplett, uppdaterat och korrekt anlaggnings-
register enligt god sed samt om det sker uppfoljningar for att sékerstélla att
anlaggningsregistret ar aktuellt.

| Habo kommun har den centrala ekonomienhetens redovisningsansvarige ett
Overgripande ansvar for anlaggningsregistret. Intervjuad ekonomichef och redovis-
ningsansvarig beskriver att ansvaret bland annat omfattar att aktivera och utrangera
materiella anlaggningstillgangar samt att sakerstélla att anlaggningsregistret stammer
overens med uppgifter i huvudboken.

Kommunens klassificeringsregler

Riktlinjer for komponentredovisning tydliggdr hur materiella anlaggningstillgangar
inklusive underhall och forbattringsatgarder i fastigheter ska klassificeras. Samman-
fattningsvis innebar principerna att:

e anskaffningsutgifter for utbyte av betydande komponenter ska aktiveras som
en tillgang i balansrakningen och skrivs av linjart enligt SKLs schablon och att
den utbytta komponenten utrangeras i redovisningen,

e atgarder pa betydande komponent utan utbyte av denna, aktiveras till den del
atgarderna uppfyller kriterierna for tillgangsredovisning

e atgard pa forvaltningsfastighet, vilket inte avser en betydande komponent
aktiveras i balansrakningen till den del atgarden ar vasentlig (200 000 kronor)
och uppfyller kriterierna for tillgangsredovisning.

o utgifter for Iopande underhall och reparationer samt byte av mindre komponen-
ter (under 200 000 kronor) kostnadsfdrs direkt

Liknande regler galler for underhdll/ reinvesteringar av andra materiella anlaggnings-
tillgangar.

Inkop av inventarier klassificeras som en tillgang i balansrakningen om kriterierna for
tillgangsredovisning uppfylls.

Forekomst av systematiska kontoanalyser

Enligt intervjuuppgift finns det inte nagra nuvarande arbetsrutiner inom ekonomiverk-
samheten avseende I6pande kontoanalyser av berérda kostnadskonton som kan
innehalla poster som enligt regelverk och kommunspecifika riktlinjer ska aktiveras som
en anlaggningstillgang. Daremot patalar intervjuade att analyser av kostnadskonton
sker i samband med delars- och arsbokslut och att stickprovsgranskning av ett urval
poster kan genomforas i det fall fluktuationer mellan jaAmforelseperioder beddéms vara
avvikande.
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Rutiner for aktivering

Intervjuad redovisningschef uppger att det finns etablerade rutiner och kommunikat-
ionsvagar mellan ekonomiavdelningen och verksamheterna for att sékerstélla att
aktivering och utrangering av materiella anlaggningstillgdngar sker pa ett korrekt satt
vid rétt tillfalle.

Vad gaéller investeringar/reinvesteringar tilldelas projektet en unik projektkod nér
projektet paborjas. Inkop av material och konsultkostnader samt egen tid i projekten
konteras av verksamheterna pa projektkoden. Tekniska forvaltningens ekonom deltar
vid de redovisningstillfallen som ror investeringsprojekt vilka ager rum sex ganger per
kalenderar. Dar diskuteras bland annat hur projekten fortloper, eventuella férandringar
och budgetfolisamhet. Nar projektet anses fardigstallt aktiveras tillgangen av ekono-
miavdelningen uppdelat pd komponenter. Avskrivningstiden ska félja den faststallda
schablonen. | det fall en komponent bytts ut ska den utbytta komponenten utrangeras
och nya komponenter tillskrivas det totala anskaffningsvardet. | Habo kommun har rét-
ten att besluta om utrangering begransats till ekonomichefen, varfér ekonomiavdel-
ningen uppger att det finns en god kontroll 6ver att det inte sker utrangeringar pa ett
felaktigt satt.

Inkdp av inventarier som uppfyller kriterierna for tillgangsredovisning aktiveras
manaden efter inkopet genomfdrdes.

Rutiner for inventarieférteckning och inventeringsrutiner

Varje verksamhet i Habo kommun ansvarar for att det, vid sidan av
anlaggningsregistret, finns en aktuell forteckning Over inventarier. Under 2015
upprattade ekonomienheten riktlinjer for arlig inventering av inventarier. Enligt riktlin-
jerna syftar inventeringen till att upptacka stolder, underlatta skadeanmalan och
identifikation av stold, men ocksa till att utgora ett underlag for planering av
nyanskaffning, omflyttning och underhall. Den fysiska inventeringen av inventarier ska
utforas for att sakerstalla att tillgangar som finns registrerade i anlaggningsregistret
och inventarieférteckningen finns kvar i verksamheten.

Riktlinjer for inventering av inventarier tydliggor nar i tiden inventeringen ska utforas
vad som ska inventeras och hur resultatet av inventeringen ska aterkopplas till
ekonomiavdelning. Enligt riktlinjerna ska ansvarig chef alltid godkanna inventeringen.
Utifran genomférd inventering gor ekonomiavdelningen darefter forandringar i
anlaggningsregistret om behov uppstar. Arlig inventering har tillampas sedan 2016.

Forekomst av avstamning mellan kommunens fastigheter och Lantmaterimyndighets
fastighetsregister

Av intervjuer framgar att det inte finns nagon rutin for att stamma av kommunens fas-
tigheter enligt anlaggningsregister mot Lantméaterimyndighetens fastighetsregister.
Intervjuade patalar att en sadan kontroll kan anses omotiverad i det fall kontrollnyttan
stélls mot kontrollkostnad. Risken att det finns fastigheter som &r registrerade i
Lantmaterimyndighetens fastighetsregister, men inte upptagen i kommunens
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anlaggningsregister och vice versa bedéms av intervjuade som lag. Framst med
anledningen av att nyanskaffning eller avyttring av fastigheter i huvudregler kraver
politiska beslut och ar svara att ga obemarkta i den redovisningsmassiga hanteringen.

Lopande avstamningsrutiner for anlaggningsregistret

Enligt intervjuad redovisningsansvarig gors I6pande avstamningar av anlaggningsre-
gistret mot uppgifter i huvudboken. Vid delarsbokslut och arsbokslut dokumenteras
kontrollerna vid uppréttande av bokslutsspecifikationer.

Enligt var bedomning har kommunstyrelsen tillsett rutiner for att uppratthalla anlagg-
ningsregistret enligt god sed. Forvaltningen har tagit fram rutiner for enhetlig
klassificering av investeringsutgifter och tillkommande utgifter, tydliggjort tidpunkt for
redovisning och bestamt avskrivningstider. Det finns rutiner for arlig inventering av
inventarier. Beslut om utrangering &ar begrénsad till ekonomichefen. Lopande
avstamningar mellan uppgifter i anlaggningsregistret och huvudboken genomférs och
dokumenteras vid delars- och arsbokslut. Mot bakgrund av ovan beddms
kontrollmalen om det finns tillrackliga rutiner for att uppratthdlla ett komplett,
uppdaterat och korrekt anlaggningsregister enligt god sed samt om det sker
uppfdljningar for att sékerstalla att anlaggningsregistret ar aktuellt som uppfyllda.

12
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Syftet med denna granskning har varit tudelat: dels att bedéma om tekniska ndmnden
sakerstallt en andamalsenlig hantering av fastighetsunderhall, dels om kommunstyrel-

sen tillsett tillrackliga rutiner for att sakerstélla anlaggningsregistret tillforlitlighet.

Var samlade beddmning utifran granskningens syfte och resultat ar att tekniska
namnden delvis har sakerstéllt en andamalsenlig hantering av fastighetsunderhall.

Vidare ar var samlade bedémning att kommunstyrelsen har sakerstallt en andamals-
enlig hantering av anlaggningsregistret och att det finns tillr&ckliga rutiner for att
sakerstalla anlaggningsregistrets tillforlitlighet.

Bedomningen grundar sig pa utfallet av nedan kontrolimal. Bedémningen av kontroll-

mal gors utifran den tregradiga skalan: uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt.

Kontrollmal

Kommentar

Kontrollmal 1
Det finns en sam-
lad inventering av
underhallsbehovet
(helhetsbild)

Kontrollmal 2
Det finns en tver-
gripande under-
hallsplan som
uppdaterats konti-
nuerligt.

Kontrollmal 3
Det finns en Over-
ensstimmelse
mellan vald metod
fér komponentre-
dovisning och un-
derhallsplanering

Uppfyllt

Utifran genomford granskning ar var bedémning att
tekniska ndmnden har en samlad inventering av
underhallsbehovet. Bedémningen grundar sig pa att
det genomfors en arlig fastighetsoversyn Over
underhallsbehovet for kommunens fastighetsbe-
stand.

Delvis uppfylit

Bedomningen grundar sig pa att planerat underhall
finns samlat Over ett 10 ars intervall men att
uppdatering av underhallsplanen inte har skett konti-
nuerligt.

Ej uppfyllt

Beddémningen grundar sig pa att intervallen da
underhall bor ske enligt underhallsplanen inte
harmoniserar med kommunens riktlinjer for
komponentavskrivningar for fastigheter. Vi
konstaterar dock att det pagar ett arbete med att
utveckla detta vilket vi ser som positivt.

000

00O

00
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Kontrollmal 4
Det finns tillrack-
liga rutiner for att
uppratthalla ett
komplett, uppdate-
rat och korrekt
anlaggningsregis-
ter enligt god sed

Kontrollmal 5
Det sker regel-
bundet uppfolj-
ningar for att s&-
kerstélla att an-
laggningsregistret
ar aktuellt

Uppfylit

Enligt var bedémning har kommunstyrelsen genom
de rutiner och arbetsmoment som utfors sakerstallt
ett anlaggningsregister enligt god sed. Det finns
enhetliga klassificeringsregler, rutiner for arlig
inventering och I6pande avstamningar for att tillse att
anlaggningsregistret ar korrekt.

Uppfyllt

Kommunstyrelsen har enligt var bedomning saker-
stallt att anlaggningsregistret ar ajourfort. Sedan
inférandet av redovisningsprinciper avseende
komponentavskrivning har samtliga vasentliga
tillgangar gatts igenom om delats in i komponenter.
Utrangering av inventarier sker minst arlig efter
genomford inventering.

Utifran genomférd granskning rekommenderar vi tekniska namnden att

000

000

- sakerstalla att den langsiktiga underhallsplanen uppdateras kontinuerligt i
samband med att den arliga fastighetséversynen,

- sakerstalla att intervallerna for planerat fastighetsunderhall harmoniserar med
vald metod for komponentredovisning.
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Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor
Uppdragsledare Projektledare
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Denna rapport har upprattats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr
556029-6740) (PWC) pa uppdrag av Habo kommuns fortroendevalda revisorer enligt
de villkor och under de forutsattningar som framgar av projektplan fran den 4 april
2019. PwWC ansvarar inte utan sarskilt atagande, gentemot annan som tar del av och
forlitar sig pa hela eller delar av denna rapport.
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